

Gerência de Projetos de Software

Ata de Reunião		
Data: 17/10/2025		
Hora: 15:00		
Local: Discord		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Bruna de Paula Anselmi	bruanselmi@gmail.com	Desenvolvedor Front-end + UX/UI Designer
Cauã Diniz Armani	cauaarmani@icloud.com	Product Owner (PO) + QA/Testador
David Nunes Ribeiro	ddnr03@gmail.com	Scrum Master (SM) + Tech Lead + GP
Lucca Mendes Alves Pellegrini	lucca@verticordia.com	Desenvolvedor Back-end
Pauta		
<ul style="list-style-type: none">• Elaboração de cronograma do projeto• Aplicação prática de técnicas de sequenciamento• Cálculo de caminho crítico do projeto• Identificação de folgas e pontos de atenção• Validação de conhecimentos sobre cronograma		
Notas e Decisões		
<ul style="list-style-type: none">• Cronograma exemplo desenvolvido com sucesso• Todas as atividades sequenciadas corretamente• Caminho crítico identificado e destacado• Folgas calculadas para todas as atividades• Dependências mapeadas adequadamente		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável