

## Gerência de Projetos de Software

Ata de Reunião		
Data: 14/09/2025		
Hora: 15:00		
Local: Discord		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Bruna de Paula Anselmi	bruanselmi@gmail.com	Desenvolvedor Front-end + UX/UI Designer
Cauã Diniz Armani	cauaarmani@icloud.com	Product Owner (PO) + QA/Testador
David Nunes Ribeiro	ddnr03@gmail.com	Scrum Master (SM) + Tech Lead + GP
Lucca Mendes Alves Pellegrini	lucca@verticordia.com	Desenvolvedor Back-end
Pauta		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Configuração do quadro Kanban para o projeto</li><li>• Definição de colunas e workflow</li><li>• Criação das primeiras tarefas e user stories</li><li>• Estabelecimento de WIP limits</li><li>• Treinamento da equipe na ferramenta</li></ul>		
Notas e Decisões		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Quadro Kanban configurado com colunas: Backlog, To Do, In Progress, Review, Done</li><li>• WIP limit de 3 itens por pessoa em "In Progress"</li><li>• Primeiras user stories criadas e priorizadas</li><li>• Todos os membros familiarizados com a ferramenta</li><li>• Acordo de atualização diária do quadro</li></ul>		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Refinar backlog com mais detalhes	19/09/2025	David Nunes Ribeiro
Adicionar estimativas às tarefa	22/09/2025	Toda a equipe