

Gerência de Projetos de Software

Ata de Reunião		
Data: 22/11/2025		
Hora: 15:00		
Local: Discord		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Bruna de Paula Anselmi	bruanselmi@gmail.com	Desenvolvedor Front-end + UX/UI Designer
Cauã Diniz Armani	cauaarmani@icloud.com	Product Owner (PO) + QA/Testador
David Nunes Ribeiro	ddnr03@gmail.com	Scrum Master (SM) + Tech Lead + GP
Lucca Mendes Alves Pellegrini	lucca@verticordia.com	Desenvolvedor Back-end
Pauta		
<ul style="list-style-type: none">• Elaboração do Plano de Comunicação do projeto• Identificação de necessidades de informação dos stakeholders• Definição de canais, frequência e formato de comunicação• Matriz de comunicação• Responsabilidades de comunicação• Fluxo de informações do projeto		
Notas e Decisões		
<ul style="list-style-type: none">• Plano de Comunicação completo elaborado e aprovado• Stakeholders e suas necessidades de informação mapeados• Canais definidos: Discord (equipe), E-mail (stakeholders externos), Reuniões semanais• Frequência de comunicação estabelecida por tipo de informação• Matriz de comunicação criada: quem comunica o quê, quando, para quem• Responsável pela comunicação externa: David (GP/SM)• Comunicação interna: todos os membros		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Distribuir plano para todos stakeholders	28/11/2025	David Nunes Ribeiro
Avaliar propostas recebidas	29/11/2025	Toda a equipe