

Gerência de Projetos de Software

Ata de Reunião		
Data: 30/1/2025		
Hora: 15:00		
Local: Discord		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Bruna de Paula Anselmi	bruanselmi@gmail.com	Desenvolvedor Front-end + UX/UI Designer
Cauã Diniz Armani	cauaarmani@icloud.com	Product Owner (PO) + QA/Testador
David Nunes Ribeiro	ddnr03@gmail.com	Scrum Master (SM) + Tech Lead + GP
Lucca Mendes Alves Pellegrini	lucca@verticordia.com	Desenvolvedor Back-end
Pauta		
<ul style="list-style-type: none">• Identificação de riscos do projeto• Análise qualitativa dos riscos identificados• Elaboração da matriz de probabilidade x impacto• Definição de estratégias de resposta para cada risco• Criação do registro de riscos• Atribuição de responsáveis por cada risco		
Notas e Decisões		
<ul style="list-style-type: none">• Sessão de brainstorming para identificação de riscos realizada• Riscos identificados: técnicos, cronograma, recursos, qualidade, externos• Análise qualitativa completa com matriz de probabilidade x impacto• Riscos priorizados conforme criticidade• Estratégias de resposta definidas para riscos de alta prioridade• Registro de riscos documentado com: descrição, probabilidade, impacto, resposta, responsável		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável