

Gerência de Projetos de Software

Ata de Reunião		
Data: 05/09/2025		
Hora: 15:00		
Local: Discord		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Bruna de Paula Anselmi	bruanselmi@gmail.com	Desenvolvedor Front-end + UX/UI Designer
Cauã Diniz Armani	cauaarmani@icloud.com	Product Owner (PO) + QA/Testador
David Nunes Ribeiro	ddnr03@gmail.com	Scrum Master (SM) + Tech Lead + GP
Lucca Mendes Alves Pellegrini	lucca@verticordia.com	Desenvolvedor Back-end
Pauta		
<ul style="list-style-type: none">• Elaboração do Termo de Abertura do Projeto (TAP)• Definição de objetivos, justificativa e benefícios• Identificação de riscos iniciais• Estabelecimento de premissas e restrições• Aprovação formal do início do projeto		
Notas e Decisões		
<ul style="list-style-type: none">• TAP elaborado e revisado por toda a equipe• Objetivos SMART definidos para o projeto• Principais riscos identificados e documentados• Restrições de tempo, orçamento e recursos mapeadas• Documento aprovado e formalizado		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Distribuir TAP para todos os stakeholders	12/09/2025	David Nunes Ribeiro
Arquivar versão final do TAP	15/09/2025	David Nunes Ribeiro