

## Gerência de Projetos de Software

Ata de Reunião		
Data: 23/09/2025		
Hora: 15:00		
Local: Discord		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Bruna de Paula Anselmi	bruanselmi@gmail.com	Desenvolvedor Front-end + UX/UI Designer
Cauã Diniz Armani	cauaarmani@icloud.com	Product Owner (PO) + QA/Testador
David Nunes Ribeiro	ddnr03@gmail.com	Scrum Master (SM) + Tech Lead + GP
Lucca Mendes Alves Pellegrini	lucca@verticordia.com	Desenvolvedor Back-end
Pauta		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboração da Declaração de Escopo detalhada</li><li>• Construção da EAP (Estrutura Analítica do Projeto)</li><li>• Decomposição do trabalho em pacotes menores</li><li>• Definição de critérios de aceitação</li><li>• Validação dos entregáveis com a equipe</li></ul>		
Notas e Decisões		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Declaração de Escopo completa e aprovada pela equipe</li><li>• EAP criada com 3 níveis de decomposição</li><li>• Pacotes de trabalho identificados e atribuídos</li><li>• Critérios de aceitação definidos para cada entregável</li><li>• Dicionário da EAP iniciado para documentar detalhes</li></ul>		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Completar dicionário da EAP	26/09/2025	David Nunes Ribeiro
Vincular pacotes de trabalho ao cronograma	28/09/2025	David Nunes Ribeiro