

Gerência de Projetos de Software

Ata de Reunião		
Data: 25/09/2025		
Hora: 15:00		
Local: Discord		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Bruna de Paula Anselmi	bruanselmi@gmail.com	Desenvolvedor Front-end + UX/UI Designer
Cauã Diniz Armani	cauaarmani@icloud.com	Product Owner (PO) + QA/Testador
David Nunes Ribeiro	ddnr03@gmail.com	Scrum Master (SM) + Tech Lead + GP
Lucca Mendes Alves Pellegrini	lucca@verticordia.com	Desenvolvedor Back-end
Pauta		
<ul style="list-style-type: none">• Elaboração da Matriz RACI do projeto• Definição de responsabilidades para cada atividade• Identificação de papéis: Responsável, Aprovador, Consultado, Informado• Revisão e validação das atribuições com a equipe• Alinhamento de expectativas sobre responsabilidades		
Notas e Decisões		
<ul style="list-style-type: none">• Matriz RACI criada para todas as atividades principais do projeto• Responsabilidades claramente definidas e aceitas por todos• David como aprovador principal (Accountable) na maioria das entregas técnicas• Cauã como aprovador de requisitos e validações com stakeholders• Bruna e Lucca como responsáveis (Responsible) por suas áreas técnicas• Comunicação entre papéis estabelecida		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Compartilhar matriz RACI com todos stakeholders	25/09/2025	David Nunes Ribeiro